АВТОРСКИЙ КУРС
СОЗДАНИЕ  КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВЫХ ГРАФИКОВ С ПОМОЩЬЮ ORACLE PRIMAVER P6R8.2, В СООТВЕСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «МЭС», ОАО РОСАТОМ,  ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

КУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН Для создания и управления проектами с помощью Oracle Primavera P6 в соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «МЭС», ОАО Росатом,  для подрядных организаций:
· Основные требования в тендерах для подрядных организаций
· Порядок лицензирования и покупки Oracle Primavera P6
· Настройка основных справочников и опций в Oracle Primavera P6 в соответствии  с требованиями методологии заказчика
· Архитектурные особенности Oracle Primavera  P6
· Основными структурами EPS, OBS, WBS
· Бизнес-процесс создание проекта и его настройка
· Определение типов работ, календарей
· Настройка интерфейса: макетов, колонок, представлений
· Работа с основными представлениями: диаграмма Гантта, сетевой график
· Основные типы ресурсов и их назначение на задачи
· Формирование бюджета проекта, затраты задач
· Выравнивание проекта и его оптимизация
· Построение отчетов и анализ проекта
· Отслеживание проектов, ввод факта
· Подготовка и экспорт графиков в формате .XER, для передачи в проектный офис холдинга в соответствии с требованиями тендера
· Интеграция Microsoft Project, Excel c цель обмена информацией с Oracle Primavera P6

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Сотрудники компании, ГИПы, Менеджеры проекта.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: Шибикин Дмитрий. Тренер по продуктам Microsoft Project (МСТ, МСSP), Oracle Primavera P6. Опыт работы более 10 лет. За 3 года участвовал более чем 17 проектах  по внедрению продуктов по управлению проектами и обучению сотрудников для строительной и энергетической сферы, в том числе для подрядчиков ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
2 дня (16 часа).

СЕРТИФИКАТ:
Выдается сертификат в соответствии с требования тендера на наличие обученных специалистов. В случае необходимости возможна подготовка специалистов на прохождение экзаменов от Oracle, на получение соответствующего сертификационного статуса.

ПРОГРАММА КУРСА:
Требования тендерной документации для подрячиков ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК, ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «МЭС», ОАО Росатом.
Изучение требований и создание плана действий по созданию БП в компании, для соответствия требований к подряду.

Порядок лицензирования
Порядок лицензирования Oracle Primavera P6.  Как оптимизировать лицензирования с целью уменьшения издержек компании.

Архитектура Oracle Primavera P6
Базовая архитектура Oracle Primavera P6. Особенности и отличия от других продуктов, в том числе Microsoft project 2007/2010/2012.

Настройка Oracle Primavera P6 в соответствии с требованиями предоставления графиков для подрядных организаций
Создание и настройка Oracle Primavera P6 в соответствии с требованиями заказчика. Заведение базовых справочников организации, в соответствии с требованиями заказчика.

Создание проекта 
Просмотр структуры проектов предприятия (EPS). Изменение информации о проекте
 
Создание структуры декомпозиции работ (WBS) 
Планирование проекта с верху-вниз. Создание структуры этапов проекта

Создание работ
Описание типов работ. Просмотр информации о работе. Редактирование детальных данных работы. Назначение шагов работы. Назначение кодов.

Использование макетов работ 
Настройка макетов. Фильтрация данных. Группировка и сортировка данных 

Создание зависимостей 
Просмотр типов зависимостей. Создание зависимостей. Просмотр зависимостей с помощью диаграммы Ганта и сетевых графиков.

Создание графика проекта 
Определение основных терминов. Определение полного резерва. Описание зацикливаний и открытых концов. Расчет расписания

 Назначение ограничений 
Применение запланированного финиша. Ограничения на работах

Работа с ресурсами
Типы ресурсов. Свойства ресурсов. Заведение общего пула ресурсов. Интеграция со сметными данными. Заведение объемов и их свойства.  Расчет бюджетов.

Оптимизация графиков проектов
Базовый обзор возможностей по оптимизации и выравниванию проектов

Бизнес-процес отслеживания календарно-сетевых графиков.
Работа с целевыми планами. Сравнение. Ввод факта. Отслеживание.

Построение отчетов
Построение отчетов с помощью средств Oracle Primavera P6R8.2

Примеры построения графиков для подрядчиков ФСК, МРСК, Е4, РОСАТОМ
Примеры графиков для разных разделов проекта подрядных организаций по СМР, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТАМ.

Импорт/Экспорт, распечатка календарно-сетевых графиков
Подготовка графиков для экспорта в формате .XER, для передачи заказчику в соответствии с требованиями тендера. Экспорт в формат .XER. Импорт данных из Эксель, доработка проектных данных в соответствии с требованиями заказчика. Импорт/экспорт из Microsoft Project, особенности переноса данных.

Коллективная работа над проектами.
Возможности коллективной работы над проектами. Разграничения прав доступа. Настройка пользователей.
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